

阿蘇大橋地区斜面防災対策 現場だより

阿蘇大橋地区において発生した大規模な斜面崩壊について、斜面上部に残る多量の不安定な土砂の崩壊による二次災害を防ぐため、緊急的な対策の調査・工事を実施しています。

工事は順調に進捗しており、8月に着手した崩壊斜面頭部付近に堆積している不安定土砂を撤去する作業が11月に完了しました。また、6月の大雨で浸食されたガリーの対策工を11月中旬から着工し施工しております。

次回は12月下旬に進捗状況をお知らせする予定です。



阿蘇大橋地区斜面崩壊対策の進捗状況
(平成28年11月30日撮影)



土留盛土工（熊本側より撮影）



土留盛土工（ドローンによる撮影）



頭部排土工進捗状況

□ 11月22日にドローンで撮影しました □



ガリー対策工施工状況

□ 浸食されたガリーの対策工を実施しています □



1号工事用道路進捗状況

□ 崩壊斜面へのアクセス用（工事用道路）を施工しています □



2号工事用道路進捗状況



頭部工事用道路進捗状況

(株) 熊谷組 阿蘇無人化作業所 職員紹介 第3回目

第3回職員紹介です。第3回目は瀧上副所長と戸田副所長を紹介します。

名前：瀧上 幸彦
出身：兵庫県
職種：土木施工
趣味：テニス

座右の銘：

反省すれども後悔せず



甚大な被害の復旧・復興工事で、無人化施工に続いて有人施工で行われる、崩壊地へのアクセス道路工事を担当しています。阿蘇地域は火山灰を母材とした土壌と比較的冷涼で多雨な地域ですが、状況の変化に対応しながら 緊張・スピード感をもって一日も早い被災者の生活再建と被災地の復興を目指して、無事故で工事を進めています。これからも熊本の復興に加速できるようにひた走りますので、引き続き地元の方々のご協力のほどお願いいたします。

名前：戸田 修実
出身：奈良県
職種：機電機械
趣味：筋トレ

座右の銘：動きながら考える！



私は震災直後の4月末に熊本にまいりましたが地震の爪痕に大きな衝撃を受けました。現在までハードな工事を進めて来ましたが12月を迎えなんとか先がみえてきた気がします。現場では山頂付近の今にも落ちそうな土砂を取除く仕事を担当しております。これは大きな重機をワイヤーロープでぶら下げて作業する特殊な工法で年内の完了を目指しております。

ゴールは目の前ですが油断せず、国道57号線の1日でも早い復旧を目指して頑張りたいと思います。

【お問い合わせ・連絡先】

(株) 熊谷組 九州支店 Tel.092-721-0215 担当：西尾
(株) 熊谷組 阿蘇無人化作業所 Tel.096-285-4274 担当：土居



熊谷組